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Anwesende: Thomas Moses, Joachim Launhardt, Fred Rohloff, Karin Moses, Annette 
Gauger, Isolde Bungarten, Erika Maurer, Kramer (Gemeinde), H. Schreiber (Architekt) 
 

        
Tagesordnung 
 
Aktueller Stand Alte Schule 
 Beitrag Gemeindeverwaltung 
Feuerwehr und DGH 
 Beitrag Stefan Born 
Beginn Planung -  Ausstattung neues DGH (Alter Saal) 
Sonstige Verschönerungen des Dorfes (z.B. Pflanzen usw.) 
Treppenaufgang Friedhof 
Verschiedenes 
 
 
Nach der Begrüßung durch Fred Rohloff wurde die Beschlussfähigkeit festgestellt. Dies war 
nicht gegeben, da die Mindestanwesenheit nicht ausreichend war. 
 
Aktueller Stand Alte Schule 
H. Kramer teilte mit, dass die ersten Gewerke der Alten Schule wahrscheinlich fristgerecht 
fertig werden. Es ist jedoch noch bewilligtes Geld übrig. Ob dieses Geld anderweitig 
verwertet werden kann will H. Kramer noch mit Fr. Thelen klären. 
Außerdem sind noch Arbeitseinsätze zu tätigen. In diesen Arbeitseinsätzen müsste z.B. der 
Keller ausgeräumt werden. Einen Container wird von der Gemeinde zu Verfügung gestellt. 
Wegen der Rechnungsstellung der ersten beiden Gewerke wird H. Kramer bei Fr. Thelen um 
einen Aufschub bitten. 
H. Schröder fragt wegen einer Sanierung der Haustüren bei H. Heuer an, 
 
Feuerwehr 
Lt. H. Schröder und H. Kramer kann mit dem Bauantrag zum Gerätehaus begonnen werden. 
Ein Vorabbescheid zur Bewilligung ist bereits bei der Gemeinde eingegangen. 
H. Kramer hat in diesem Zusammenhang an die IBH geschrieben dass nach der Bewilligung 
des Garagenanbaus an das DGH der förderfähige Rahmen der Dorferneuerung angepasst 
werden kann.  
 
Saal 
H. Rohloff bittet darum sich schon einmal Gedanken um den Saal zu machen. Das heißt es 
müsste so schnell wie möglich ein Konzept für den Saal erstellt werden. So das recht zügig 
mit den Baumassnahmen begonnen werden kann 



 
Verschiedenes 
Ein Termin für die nächste Sitzung wird noch nicht festgelegt und wird von H. Rohloff 
rechtzeitig mitgeteilt 
 
 
Karin Moses 


